

Allegato "B" del sub-progetto "Baratta in Massa"
Cronogramma

ID	Descrizione	Periodo					
		ST	W1	W2	W3	W4	EV
A. Fase startup (solo all'avvio del progetto)		ST	W1	W2	W3	W4	EV
A1	definizione del regolamento di partecipazione						
A2	definizione del "vademecum del barattatore"						
A3	definizione del "prontuario", dove vengono individuate le attività che devono essere completate per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento						
A4	predisposizione della copertura assicurativa						
B. Attività preparatorie		ST	W1	W2	W3	W4	EV
B1	richiedere all'amministrazione attrezzature e spazi necessari allo svolgimento dell'iniziativa						
B2	reperire ulteriore materiale necessario alla realizzazione dell'evento						
B3	riunione organizzativa per la suddivisione dei compiti definiti nel prontuario						
B4	raccolta adesioni da parte delle associazioni e dei gruppi informali della Rete "TuAC", e di altri soggetti, per attività promozionali o parallele all'iniziativa						
B5	definizione del programma dell'iniziativa che includa anche le eventuali attività promozionali o parallele						
B6	preparazione materiale necessario all'evento (materiale per la pulizia, segnaletica interna, cartelloni informativi e promozionali della Rete, ecc.);						
B7	organizzazione presenza dei volontari al banco informativo e per tutte le operazioni necessarie durante l'iniziativa						
C. Attività promozionali e di monitoraggio		ST	W1	W2	W3	W4	EV
C1a	adattamento del materiale pubblicitario						
C1b	stampa, distribuzione materiale pubblicitario per l'evento (volantini, locandine, ecc.)						
C2	preparazione e diffusione di un comunicato stampa						
C3	incontri con associazioni del terzo settore in particolare ad indirizzo interculturale ed ambientalista						
C4	preparazione materiale per raccolta informazioni visitatori						
C5	preparazione e pubblicazione di un articolo per il sito internet e la mailing list della rete "TuAC" - e delle associazioni e dei gruppi informali ad essa collegati - e per i social network.						
C6	analisi schede suggerimenti raccolte durante l'evento						
C7	aggiornamento mailing list di baratta@tuttaunaltracitta.it						
D. Attività svolgimento evento		ST	W1	W2	W3	W4	EV
D1a	ritiro attrezzatura per allestimento spazio in cui svolgere l'iniziativa (tavoli, gazebo). E' richiesta la presenza contemporanea di almeno n.4 volontari.						
D1b	allestimento spazio in cui svolgere l'iniziativa (predisposizione dei tavoli, dei cartelli informativi e promozionali, della segnaletica interna, ecc.). E' richiesta la presenza contemporanea di almeno n.6 volontari.						
D2	gestione ed orientamento dei volontari						
D3	accoglienza barattatori						
D4	presidio punto info e "barattolino" (baratto per bambini). E' richiesta la presenza contemporanea di almeno n.3 volontari.						
D5a	smontaggio dell'allestimento, pulizie degli spazi, imballaggio o smaltimento del materiale residuo, chiusuræ e . E' richiesta la presenza contemporanea di almeno n.6 volontari.						
D5b	riconsegna dell'attrezzatura (tavoli, gazebo). E' richiesta la presenza contemporanea di almeno n.4 volontari.						